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ĐẶT VẤN ĐỀ

Tháng 03 năm 2008, Công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng

thủy lợi Lâm Đồng tham gia đấu thầu một số gói thầu thi công

kênh dẫn thuộc dự án thủy lợi Phƣớc Hòa. Trong quá trình

chuẩn bị hồ sơ đấu thầu một trong những điều làm chúng tôi

băn khoăn, suy nghĩ tìm giải pháp khắc phục đó là tìm biện

pháp thi công bê tông mái kênh sao cho vừa đảm bảo kỹ thuật,

mỹ thuật đồng thời cũng phải đảm bảo kinh tế vì kênh dẫn

thuộc dự án thủy lợi Phƣớc Hòa có chiều dài lớn (mỗi gói kênh

có chiều dài hơn 10km ) mặt cắt kênh hình thang với chiều dài

bê tông mái kênh là 8,72m và lớp gia cố bê tông mỏng chỉ

10cm. Với chiều dài kênh lớn và lớp gia cố bê tông mỏng cộng

với yêu cầu thi công khắt khe thì việc phải tìm ra biện pháp thi

công thích hợp là vấn đề cực kỳ cấp thiết.



BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT

4 biện pháp thi công bê tông mái kênh:

• Biện pháp truyền thống:

Tất cả các khâu nhƣ: rải, san, đầm, hoàn thiện

bề mặt bê tông đều đƣợc thực hiện chủ yếu bằng

lao động thủ công và bán cơ giới. Điều này khiến

năng suất lao động thấp, công nhân phải lao động

nặng nhọc, chất lƣợng và mỹ thuật công trình

tiềm ẩn nhiều rủi ro, thời gian thi công dài.



• Biện pháp dùng cốp pha trượt:

Chỉ thi công tốt cho các kết cấu có chiều dày từ

20cm trở lên, tuy nhiên với công trình Phƣớc

Hoà do chiều dày bê tông nhỏ (10cm) nên

không áp dụng biện pháp này đƣợc. Theo tìm

hiểu của Chúng tôi biện pháp này mới đƣợc áp

dụng lần đầu tiên tại công trình kênh xả nhà

máy nhiệt điện Phả Lại với chiều dày bê tông

mái kênh là 30cm.



Biện pháp thi công bê tông mái kênh bằng cốp pha trƣợt



Biện pháp phun khô vữa bê tông: 

Có ƣu điểm là đơn giản, dễ thực hiện tuy

nhiên do cấp phối vật liệu bao gồm ximăng

+ cát + đá (0,5 ÷ 1) do đó giá thành của biện

pháp thi công này cao, không hiệu quả về

kinh tế.



+ Biện pháp thi công mái kênh bằng biện pháp phun khô vữa bê tông.



Biện pháp dùngdàn trống lăn rải bê tông

( Công nghệ GoMaCo (Mỹ) ):

Năng suất rải bê tông cao: Từ 150 ÷ 200 m2/giờ.

Chất lƣợng tốt hơn: Bê tông đƣợc dàn trống lăn 2 

lần do đó

-Bề mặt nhẵn hơn và cao độ chuẩn hơn

(dung sai cao độ theo chiều dài đạt 3mm/3mét ).

-Cƣờng độ bê tông tốt hơn: Thiết bị trống lăn

rải bê tông với trang bị nhiều loại hệ thống đầm

đồng bộ khác nhau, tạo ra nhiều loại lực rung đầm

khác nhau. 



Biện pháp thi công bê tông mái kênh bằng dàn trống lãn rải bê

tông ( Công nghệ của hãng GoMaCo - Mỹ ) 



Quyết định biện pháp thi công

Sau khi cân nhắc và phân tích các

ƣu, nhƣợc điểm của các biện pháp

thi công Chúng tôi đã quyết định

lựa chọn và nêu trong hồ sơ dự thầu

biện pháp thi công bê tông mái kênh

bằng dàn trống lăn rải bê tông.


